

Informe de actividades

ING. JORGE ALBERTO REYNAGA JIMÉNEZ

Febrero 2025

Fecha: 28 de febrero de 2025 Dirección de Tecnologías y Plataformas CONTRATO-SESAJ/RH/017/2025

28/02/2025 16:41 Brenda Trujillo

Introducción

Este informe presenta las actividades realizadas en el mes de febrero del presente año en el marco del contrato de servicios, describiendo los avances y resultados obtenidos en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas tecnológicas para fortalecer la infraestructura del Sistema Estatal Anticorrupción.

Actividades

Análisis y desarrollo de especificaciones técnicas de la infraestructura de servicios en la nube que permitan dar continuidad a la operación de los sistemas S1, S2, S3 y S6 así como su interconexión con la Plataforma Digital Nacional (PDN), las cuales formaron parte de las bases para el proceso de licitación para la contratación de servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de información en la nube para el sistema anticorrupción del estado de jalisco y su secretaría ejecutiva.

Atención de 12 tickets de soporte técnico de entes municipales para el uso del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal (S1), tales como actualización de versión del SiDECLARA SESAJ, resolución de problemas, acompañamiento en los procesos de instalación, respaldos de la base de datos y atención de dudas de las siguientes entidades: Amatitán, San Juanito de Escobedo, Chapala, Etzatlán, Tizapán, San Cristóbal de la Barranca, Bolaños, Acatlán de Juárez, Tuxcueca, Teuchitlán y San Juan de los lagos.

Como parte de las actividades para reducir el soporte técnico a las entidades se realizaron 4 jornadas de capacitación para la transferencia del SiDECLARA SESAJ; así como también se impartieron 16 asesorías en el uso del SiDECLARA SESAJ para entidades que lo solicitaron.

Avances en S1 de PDN en el mes de febrero 2025

Total	de	Entidades	
Entidades		con S1	
484 (100%)		418 (86.4%	

Entidades sin S1 al inicio de mes	Entidades sin S1 al fin de mes	Avance del mes
82 (16.9%)	66 (13.6%)	16 (3.3%)

Mtro. Miguel Angel Juárez Tello Director de Tecnologías y Plataformas

Prestador de Servicios

